

SAS診療の開業に向けて

クリニック等の開業をご検討されているドクターの皆さまに、「一般的な開業までのながれ」を作成しました。

開業までのながれ (イメージ) ※スケジュールは開業形態や地域によって異なります。

開業18か月前	1.開業意思決定	<ul style="list-style-type: none"> ・開業時期/標榜診療科 ・開業エリア/予算/規模
開業18か月前	2.開業地選定	<ul style="list-style-type: none"> ・診療圏分析/開業立地調査 ・将来性予測 ・継承物件検討
開業13か月前	3.事業計画	<ul style="list-style-type: none"> ・事業計画・収支計画策定
開業13か月前	4.資金調達	<ul style="list-style-type: none"> ・資金調達 (運転資金/設備資金 リース) ・金融機関/リース会社の選定
開業12か月前	5.施設・内装設計	<ul style="list-style-type: none"> ・不動産 (賃貸契約/施工業者/内装資金) ・医療機器/ディーラーの選定 ・IT関連 (電子カルテ/HP等)
開業8か月前	6.医療機器・備品	<ul style="list-style-type: none"> ・医薬品/消耗品/外注等 ・什器備品 (什器/電話/インターネット)
開業6か月前	7.スタッフ採用	<ul style="list-style-type: none"> ・人員計画 ・就業時間・時給等の検討 ・求人・面接・採用
開業6か月前	8.宣伝広告	<ul style="list-style-type: none"> ・リーフレット・チラシ等 ・ホームページの作成
開業5か月前	9.行政手続	<ul style="list-style-type: none"> ・診療所開設手続 (保健所) ・保険請求関連 (厚生局/支払基金/国保) ・公費負担医療機関指定申請 (労災)
	10.オープン	<ul style="list-style-type: none"> ・労働保険等手続 ・税務関連/消防関係/医師会関係

フィリップス・ジャパンでは、睡眠時無呼吸症候群 (SAS) の診療において、これまで培ってきた技術と知見、そして医療関係者の方々とのつながりを活かし、全力でサポートをしております。